

成都经开区卫生健康局

成都经开区卫生健康局 成都市龙泉驿区卫生健康局 项目支出绩效自评报告

(居民健康卡工程 3 期项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

居民健康卡工程 3 期项目是龙泉驿区卫健局申请的延续性项目，资金预算为 300 万元，按照《关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》(国卫规划发〔2017〕6号)、《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(国医改办发〔2016〕1号)、《中华人民共和国网络安全法》等相关文件要求，为加快我区卫生健康信息化建设步伐，有效提升基层医疗健康服务能力，我局作为本项目主导单位，严格按照政府采购流程，相关资金使用办法，将项目资金使用有效率最大化。资金分配的原则主要是以基层信息化建设为主，中心机房安全建设为辅，基础硬件扩展作为有效支撑。

（二）项目绩效目标。

本项目主要包含了：基层信息系统功能扩展、补助区保健院孕产及儿童保健管理系统、信息安全等级保护二期建设项目、区急救指挥中心程控交换机设备更新、局机关软件正版化、服务器采购。

基层信息系统功能扩展主要用于全区 15 家基层医疗卫生机构应用系统的功能扩展，包括了聚合支付功能、华西妇儿联盟分级诊疗系统接口、华西区域远程医疗平台接口、系统预约挂号池。目前聚合支付功能已上线运行，华西妇儿联盟分级诊疗系统接口和华西区域远程医疗平台接口已开发完成处于系统测试阶段，系统预约挂号池正在开发中。

补助区保健院孕产及儿童保健管理系统项目资金已下拨至区妇幼保健院，该项目由区保健院主导，目前正在开发中。

信息安全等级保护二期建设项目涉及到中心机房软硬件方面的安全设备和下属 15 家基层医疗卫生机构的安全设备，目前项目已验收完成。

区急救指挥中心程控交换机设备采购已顺利完成，设备已安装调试成功，目前项目已验收完成。

局机关购买部分正版操作系统和正版办公软件，实现了我局正版软件使用率达到 100%。

服务器采购已顺利完成，目前项目已验收完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

本项目资金全部来源于区财政资金，资金到位及时。截至目前，实际支出资金率占 75.9%。资金支付进度完全按照合同规定支付，支付依据完整合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理相关制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

所有采购项目均严格遵守政府采购相关制度，其中的政府采购项目委托第三方采购公司四川国际招标有限责任公司采购和电子商城直接采购，非政府采购项目也是委托第三方采购公司四川国际招标有限责任公司采购，采购过程公开公正透明。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

目前除基层信息系统功能扩展项目暂未完成以外，其余项目均已完成。基层信息系统功能扩展项目按照合同约定，签订合同后 8 月内完成应用程序的测试、部署、联调、上线试运行等实施工作，合同于 2019 年 1 月 22 日签订，目前项目仍处于实施阶段，该项目时间紧，任务量较大，但仍然可以按照规定

的时间进度完成项目。

（二）目标质量完成情况。

所有项目均已达到预期质量目标。

（三）目标进度完成情况。

所有项目均按照预定进度计划进行。

四、项目效果情况

基层信息系统功能扩展项目将进一步加深基层医疗卫生系统应用，进一步方便老百姓使用移动结算支付，通过结合天府市民云将扩大预约挂号、诊间支付、检验报告查询应用支持，通过结合医联体项目将远程医疗应用于基层系统，将来可以在基层即可预约医联体专家远程会诊。

信息安全等级保护二期建设项目是所有应用系统稳定持续运行的基石，网络安全即应用安全，提升中心机房和基层网络接入层网络安全将有效减少网络攻击，为良好的就医环境提供保障，有效减少医患纠纷、矛盾投诉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

居民健康卡 3 期是延续性项目，所有项目立项均结合当前实际应用需求，结合国家、省、市和区相关要求，项目可行性较强，符合当前发展要求。项目管理严格按照相关管理要求制度，项目完成度目前在预期计划内，项目实现了预期效果。

（二）存在的问题

目前存在的问题就是某些软件开发项目进度比较缓慢，原因就是时间比较紧，任务量比较大，需要不断和对方进行联调测试，目前开发进度在预期内。

（三）相关建议

加大协调力度，进一步督促乙方按照合同约定按时按量完成项目实施工作。

成都经开区卫生健康局
成都市龙泉驿区卫生健康局

2019年6月15日