

# 成都经开区卫生健康局

## 成都经开区卫生健康局 项目支出绩效自评报告

（“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程  
区级配套经费〔2018年〕）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 为进一步深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度建设，按照《成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施方案》（成府函〔2016〕157号）要求，结合龙泉驿区的区域定位和独立成市卫星城标准、《成都市龙泉驿区医疗服务体系规划（2015-2020）》，我区制定了《成都市龙泉驿区“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施方案》（龙府函〔2017〕68号），对乡镇卫生院、社区卫生服务中心的实施基础设施提升改造、诊疗设备提档升级，并对村卫生室房屋实施公有化和标准化建设。

2. 2018年实施14个基础设施提升改造项目，其中阙家（西

平)、洛带、黄土等 3 个项目建成投运, 平安、龙华、星光路、世纪广场、同安、青台山等 6 个项目动工开建, 启动实施十陵、柏合、大面、西河、洪河等 5 个项目; 实施 10 个基层诊疗设备提档升级, 其中 1 个 A 类机构、4 个 B 类, 5 个 C 类机构的工作; 实施 4 个村卫生室房屋公有化标准化建设并完工。

3. 我区结合卫计系统实际, 制定了《关于加快实施基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目有关事项的通知》(龙卫计发〔2017〕96 号), 明确了财政配套资金拨付程序。按照《成都市基层医疗卫生机构硬件提升工程专项资金管理办法》(成财社〔2017〕227 号)及相关财务规定, 制定了《成都市龙泉驿区基层医疗卫生机构硬件提升工程专项资金管理办法》(龙财发〔2018〕14 号), 强化提升工程专项资金监督, 所有资金的申请和拨付有完整的审批程序和手续, 各项制度执行落实较好, 资金使用安全规范, 没有资金挤占挪用情况。

## (二) 项目绩效目标。

2018 年实施 14 个基础设施提升改造项目, 其中阙家(西平)、洛带、黄土等 3 个项目建成投运, 平安、龙华、星光路、世纪广场、同安、青台山等 6 个项目动工开建, 启动实施十陵、柏合、大面、西河、洪河等 5 个项目; 实施 10 个基层诊疗设备提档升级, 其中 1 个 A 类机构、4 个 B 类, 5 个 C 类机构的工作; 实施 4 个村卫生室房屋公有化标准化建设并完工。

## (三) 项目资金申报相符性。

“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程区级配套经费（2018年）申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位。

“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程区级配套经费（2018年）财政计划补助400万元，截止评价时间点实际到位资金400万元，到位率为100%。

#### 2.资金使用。

截止评价时点，“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程区级配套经费（2018年）实际支出400万元，主要用于青台山龙泉人家配建社区卫生服务中心项目，按照2018年12月4日区政府召开的卫生系统“邻里中心”项目工作会议要求，经区卫健局（原区卫计局）2018年12月10日局办公会研究，根据项目实际建设进度，同意将项目资金全部拨付业主单位——经开区国投公司，截止评价时间点，项目资金400万元已拨付经开区国投公司，资金使用率为100%。

### （二）项目财务管理情况。

区卫健局严格执行财务管理制度，按照专款专用的原则，依据国家有关财经、会计制度以及医疗卫生机构的相关规定，对项目资金进行管理和使用，保证资金的合法、合规、合理的

使用。

### **（三）项目组织实施情况。**

我区成立了“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程协调小组，由分管区领导任组长，负责研究、协调、解决提升工程实施过程中的重大事项和重大问题，协调小组下设办公室，办公室设在区卫健局（原区卫计局），负责协调小组日常工作。青台山龙泉人家配建社区卫生服务中心建筑面积约 1800m<sup>2</sup>，该项目市区两级配套资金为 900 万元（其中市级资金 360 万元，区级资金 540 万元），由经开区国投公司作为项目业主，投资模式为企业投资，项目严格依法依规实施。

### **三、目标完成情况**

截止评价时间点，青台山龙泉人家主体封顶，正在进行二装施工图设计，预计 2019 年 8 月进入二装施工，项目正常推进。

### **四、项目效果情况**

“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程按照年度计划有序推进，其中青台山龙泉人家配建社区卫生服务中心拟交由龙华社区卫生服务中心运营管理，计划 2019 年底竣工投用，主要服务人群为儿童和老年人，开展预防接种、儿童保健及儿童保健相关项目、孕产妇保健及相关项目、老年人健康体检以及健康管理等。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

我局严格专项资金监督，所有资金的申请和拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，没有资金挤占挪用情况。

### （二）存在的问题

无

### （三）相关建议

积极发挥基层医疗卫生机构硬件提升工程协调小组作用，加强项目争取，推动基础设施提升改造项目落地实施并加快建设。

成都经开区卫生健康局

2019年6月13日